

বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবল কোম্পানী লিমিটেড

ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন

২০২৩-২৪ (জুলাই - সেপ্টেম্বর)

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সফল্য অর্জন	মন্তব্য
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
১	প্রথম সাবমেরিন ক্যাবল সিস্টেমের (SMW4) Upgradation	১৫	[১.১] প্রথম সাবমেরিন ক্যাবল সিস্টেমের (SMW4) Upgradation#6 প্রক্রিয়া	[১.১.১] প্রথম সাবমেরিন ক্যাবল সিস্টেমের (SMW4) Upgradation#6 প্রক্রিয়া সম্পন্ন	তারিখ	১৫	৩১-০৫-২০২৪	১০-০৬-২০২৪	২০-০৬-২০২৪	২৫-০৬-২০২৪	৩০-০৬-২০২৪		কার্যক্রম চলমান রয়েছে। আশা করা যায় নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কার্যক্রম সম্পন্ন হবে।
২	“বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে তৃতীয় সাবমেরিন ক্যাবল স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন	১৫	[২.১] সাবমেরিন ক্যাবল ইকুইপমেন্ট স্থাপনের নিমিত্ত Data Center Infrastructure তৈরি	[২.১.১] SMW6 সাবমেরিন ক্যাবল ইকুইপমেন্ট স্থাপনের নিমিত্ত Data Center Infrastructure তৈরির জন্য কার্যাদেশ প্রদান	তারিখ	১৫	৩১-০৫-২০২৪	১০-০৬-২০২৪	২০-০৬-২০২৪	২৫-০৬-২০২৪	৩০-০৬-২০২৪		কার্যক্রম চলমান রয়েছে। আশা করা যায় নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কার্যক্রম সম্পন্ন হবে।

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সফল্য অর্জন	মন্তব্য
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
৩	আন্তর্জাতিক সাবমেরিন ক্যাবল ক্যাপাসিটি ও আইপি ট্রানজিট সেবার বিপণন	১৫	[৩.১] আন্তর্জাতিক সাবমেরিন ক্যাবল ক্যাপাসিটি ও আইপি ট্রানজিট ব্যান্ডউইডথ এর নতুন সংযোগ প্রদান	[৩.১.১] সাবমেরিন ক্যাবল ক্যাপাসিটি ও আইপি ট্রানজিট ব্যান্ডউইডথ নতুনভাবে বিপণন	জিবিপিএস	১৫	৪০০	৩০০	২০০	১৫০	১০০	৪০	জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর ২০২৩ খ্রি. পর্যন্ত সাবমেরিন ক্যাবল ক্যাপাসিটি ও আইপি ট্রানজিট ব্যান্ডউইডথ বিপণনের পরিমাণ ৪০ জিবিপিএস বৃদ্ধি পেয়েছে। আশা করা যাচ্ছে চলতি অর্থ বছরের মধ্যে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হবে।

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সাক্ষ্য অর্জন	মন্তব্য
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
৪	বিএসসিসিএল এর নতুন আইআইজি PoP (Point of Presence) স্থাপন	১০	[৪.১] নতুন লোকেশনে আইআইজি PoPs (Point of Presence) স্থাপন করে গ্রাহকদের সেবা প্রদান	[৪.১.১] নতুন একটি লোকেশনে আইআইজি PoP (Point of Presence) স্থাপন	তারিখ	১০	০১-০৫-২০২৪	১৫-০৫-২০২৪	৩১-০৫-২০২৪	১৫-০৬-২০২৪	৩০-০৬-২০২৪		কার্যক্রম চলমান রয়েছে। আশা করা যায় নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কার্যক্রম সম্পন্ন হবে।

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সাফল্য অর্জন	মন্তব্য
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
৫	প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি	১০	[৫.১] সমসাময়িক বিষয়ে প্রশিক্ষণ আয়োজন	[৫.১.১] প্রশিক্ষণ আয়োজিত	সংখ্যা	১০	৬	৫	৪	৩	২		চলতি কোয়ার্টারের গত ২৫/০৯/২০২৩, ১৭/০৭/২০২৩ ও ১০/০৭/২০২৩ খ্রি. তারিখে অত্র কোম্পানির সকল কর্মকর্তা/ কর্মচারীর জন্য ৩টি প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী অবশিষ্ট ৩টি প্রশিক্ষণ যথাসময়ে আয়োজন করা হবে।

							পরিমাপের মান					সাফল্য	
ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	অর্জন	মন্তব্য
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
৬	বিএসসিসিএল এর নতুন লোকেশনে আইআইজি PoP (Point of Presence) স্থাপনের নিমিত্ত feasibility study করা	৫	[৬.১] নতুন লোকেশনে আইআইজি PoP (Point of Presence) স্থাপনের নিমিত্ত feasibility study করা	[৬.১.১] আইআইজি PoP (Point of Presence) স্থাপনের নিমিত্ত feasibility study সম্পন্ন	তারিখ	৫	৩০-০৪-২০২৪	১৫-০৫-২০২৪	৩১-০৫-২০২৪	১৫-০৬-২০২৪	৩০-০৬-২০২৪		কার্যক্রম চলমান রয়েছে। আশা করা যায় নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কার্যক্রম সম্পন্ন হবে।
							পরিমাপের মান					সাফল্য	
ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	অর্জন	মন্তব্য
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
এম.১	সুশাসন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ	৩০	[এম.১.১] শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.১.১] শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	১০							শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রতিবেদন ও প্রমাণক সমূহ সংযুক্ত করা হলো।
			[এম.১.২] ই-গভর্ন্যান্স/ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.২.১] ই-গভর্ন্যান্স/ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	১০							
			[এম.১.৩] অভিযোগ প্রতিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.৩.১] অভিযোগ প্রতিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	৪							অভিযোগ প্রতিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রতিবেদন ও প্রমাণক সমূহ সংযুক্ত করা হলো।
			[এম.১.৪] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.৪.১] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	৩							সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রতিবেদন ও প্রমাণক সমূহ সংযুক্ত করা হলো।

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সাফল্য অর্জন	মন্তব্য
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
			[এম.১.৫] তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.৫.১] তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	৩	১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রতিবেদন ও প্রমাণক সমূহ সংযুক্ত করা হলো।

*সাময়িক (provisional) তথ্য